

	<p style="text-align: center;"><u>Stappenplan</u> <u>Project “9 minuten educatief praktijkbezoek huiselijk geweld/kindermishandeling”</u> <u>bij huisartsen in de regio</u> <u>Noord-Kennemerland</u></p>
<p>Wat zal binnen het project worden ondernomen? Stappenplan</p>	<p><u>Stap 1 verkenningsfase:</u> <u>methodiek ontwikkelen en organisatie neerzetten (1-9-2009 tot 1-1-2010)</u> <i>De verkenningsfase heeft plaats gevonden in mei 2009 in verband met de aanvraagsubsidie bij de provincie. Er is een stappenplan gemaakt en een begroting. Na ontvangst beschikking vervolgt dit proces. Op basis van het draagvlak bij de samenwerkende partijen wordt het project uitgewerkt in een definitief projectplan. Samenwerkende partijen zijn: huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland/beleidsadviseur (HONK), gemeente Alkmaar/coördinator RAAK), Steunpunt Huiselijk Geweld/teamleider en Stichting ZONhn/projectleider. Er wordt een kwartaal uitgetrokken om de verkenningsfase af te ronden, de organisatie neer te zetten en de methodiek en werkwijze te testen bij een aantal huisartsen (inclusief alle documenten) om zodoende klaar te zijn voor de uitvoeringsfase. Resultaten:</i></p> <p><u>Organisatie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Er is een vastgesteld stappenplan • Er is een projectteam van samenwerkingspartners • Er is een 9 minuten educatief praktijkbezoek team samengesteld <p><u>Methodiek en werkwijze:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Er is een methodiek en werkwijze 9 minuten educatief praktijkbezoek huisartsen • Er zijn instrumenten ontwikkeld (zoals: vragenlijst huisartsen, protocol, meldcode km in huisartsenpraktijk, evaluatieform. etc.) • Er is een communicatie plan vastgesteld • Er is een Follow-up (2^{de} contact moment) als instrument ontwikkeld • Er is een training gegeven aan educatief praktijkbezoek team door ZONhn <p><u>Testen van de methodiek en werkwijze:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Er hebben een 10-tal praktijkbezoeken plaatsgevonden om de methodiek te testen • Er heeft een follow-up (2^{de} contact moment) plaats gevonden na 3 weken (in testfase versneld) • Er heeft een korte evaluatie plaatsgevonden op de test praktijk bezoeken (ervaringen worden gebruikt om de methodiek, werkwijze en de instrumenten waar nodig bij te stellen) • Er kan gestart gaan worden met de uitvoeringsfase - het uitvoeringsteam praktijkbezoek huisartsen is op de hoogte van de

definitieve methodiek en kan van start gaan met het bezoeken van alle 120 huisartsen.

- Er worden gedurende dit kwartaal gesprekken gevoerd over het inkopen van een training aan de huisartsen
- Er heeft een officiële start van het project plaats gevonden (eerste praktijkbezoek bijv. foto/artikel)

Stap 2 – (Uitvoeringsfase) Educatief praktijkbezoek uitvoeren onder huisartsen in de regio Noord-Kennemerland(1-1-2010 tot 1-9-2010)

Het uitvoeringsteam gaat alle huisartsen in de regio benaderen en bezoeken. Er vindt een follow-up plaats op het praktijkbezoek. Resultaten:

- Er zijn 120 huisartsen(minus de 10 die al bezocht zijn) benaderd voor een praktijkbezoek
- Er is meer dan 50 % van de huisartsen bezocht
- Er heeft op alle van de bezochte praktijken een follow-up plaatsgevonden
- Er is een registratie bijgehouden op basis waarvan tussentijdse resultaten zichtbaar worden en een evaluatie geschreven kan worden.
- Er is een training ingekocht, deze training vindt in deze fase plaats. (6 trainingsavonden van 4 uur voor 25 personen)

Stap 3 – (Evaluatiefase) Evaluatie 9 minuten praktijk bezoek(1-9-2010 tot 1-11-2010)

Er vindt een evaluatie plaats in het uitvoeringsteam en in het projectteam. De leidraad is de vooraf beoogde resultaten zoals opgenomen in de aanvraag bij de provincie. Hiervoor wordt de input gebruikt uit de praktijkbezoeken, de follow-up en de informatie die beschikbaar komt uit het registratiesysteem van het Steunpunt Huiselijk Geweld. Een evaluatierapport is het resultaat.

In het evaluatierapport wordt ook naar de toekomst gekeken en verder dan dit project:

- Is er een best practice? En is deze ook toepasbaar in andere regio's of landelijk?
- Is de methodiek te verankeren en op welke wijze?
- Is de methodiek ook te gebruiken voor andere samenwerkingsverbanden en beroepsgroepen (zoals bijv. de eerstelijns fysiotherapeuten of psychologen)?
- Is deze methodiek te gebruiken in andere RAAK regio's of voor het CJG

Stap 4 – (Verankerfase) Verankeren methodiek in de huisartsenpraktijk en besluitvorming over het implementeren in andere regio's/ beroepsgroepen (1-11-2010 tot 1-1-2011)

Het evaluatierapport wordt gebruikt om de projectresultaten te verankeren in de huisartsenpraktijken in Noord-Kennemerland. Resultaat:

- Er is onderzocht welke verankermogelijkheden er zijn
- Er is een principe besluit genomen over de verankering en deze wordt voorgelegd aan de diverse organisaties

Mogelijke opties:

- Middels het inbedden in het scholingsaanbod van huisartsen
- Via HONK ledenvergadering/kwaliteitsjaarverslag
- Bijvoorbeeld via het starterspakket huisartsen
- Het opnemen in het huisartsen informatie systeem (HIS)
- Steunpunt Huiselijk Geweld verzorgd de verankering vanuit de opgebouwde samenwerking

Ook wordt er vastgesteld of de methode en instrumenten van het educatieve praktijkbezoek toe te passen zijn in andere regio's, bij andere beroepsgroepen en netwerkpartners.

- Besluitvorming implementatie in andere regio's
- Besluitvorming implementatie bij andere beroepsgroepen